贺自然资函〔2021〕 号

贺州市自然资源局关于《贺州市平桂区羊角山采石场生态修复工程勘查及施工图设计》的批复

平桂区自然资源局：

你局委托重庆蜀通岩土工程有限公司编制的《贺州市平桂区羊角山采石场生态修复工程勘查及施工图设计》（以下简称“修复设计”）已经我局组织专家评审通过，现批复如下：

一、平桂区羊角山采石场开采历史无从考证，为历史遗留废弃矿山。矿山开采造成地质环境损毁和影响范围3.916公顷（灌木林地2.903公顷、采矿用地1.013公顷）。“修复设计”提出：

（一）危岩隐患消除及采挖边坡复绿。勘查发现北西、北东、南西采挖陡崖面高陡、破碎，发现危岩体3处，存在危岩崩塌隐患，高大、裸露的采挖面对地形地貌景观破坏严重，采用台阶式放坡方式消除北西、北东开采边坡危岩崩塌隐患，台阶高度10米，台阶坡面角70度，平台宽4米，平台覆土厚0.5米种植三角梅及爬山虎、珊瑚藤等攀援植物；采取整体清除方式消除南西残损山峰危岩崩塌隐患及边坡对地形地貌景观的影响。
（二）坡脚平台复垦。北侧放坡至标高+107m平台、接近渣土面时，暂停北侧降坡，继续西南侧降坡，超挖至标高+84m；采用挖掘机（装载机）装石渣、汽车运输方式清运东北渣土至采坑，回填至标高+87m，为东北侧营造继续降坡、平整的条件；东北渣土清理完成后，采用钻孔劈裂方式继续放坡、开挖至设计标高+87m，最终形成标高+87m统一大平台，覆土50cm，种植毛杜鹃。平整形成的填方边坡穴植桂树，边坡面覆土30cm，撒播植草。工程实施后复垦林地3.446公顷。
（三）临时防护工程及附属工程。开工前清理修复区内生产经营活动；在项目区村道两端设置哨岗，山峰降坡施工期间进行交通管制，避免滚落岩石危害过往车辆、行人安全; 在残损山峰南侧陡崖下方缓坡带修建接落石平台，布设被动防护网防止施工中产生的滚石冲击坡下建筑；在削顶、降坡开挖前，收集存储表土供复垦复绿工程使用；在+97m台阶平台外侧设置排（截）水沟，拦截上方坡面流，沿底面大平台外缘设置排（截）水沟，收集跌水坎来水和大平台坡面流；在北东平台外缘设置碎石、堆料场地；根据管理需要安装地磅，设立磅房，统计石料外运量。
（四）工程实施期限：本生态修复工程实施期限为21个月。

二、修复工程将产出可利用灰岩石料72.494万立方米，通过公共资源交易平台对外销售，销售收入专项用于矿山生态修复。

三、本“修复设计”符合项目区实际，提出的施工工序以及分项设计较合理，满足相关设计规范要求。能较好的实现生态效益、经济效益和社会效益。同意本“修复设计”通过审查交付实施。在施工前，完善林业、环保等方面的手续。

四、未经我局同意不得擅自进行设计变更。确因重大问题需设计变更的，须我局组织专家论证后方可变更。未经我局同意超出设计范围开挖土石料达到一定数量的，对责任单位按非法开采矿产资源查处。

五、本生态修复工程预算总投资4214.67万元，请你局及时将“修复设计”报送财政部门对预算进行财政投资评审，实际总投资以财政部门批复的为准。并依照政府采购招投标有关规定委托具备地质灾害治理施工资质的单位进行施工。

六、你局应加强施工监管，确保施工安全。

    附件：《贺州市平桂区羊角山采石场生态修复工程勘查及施工图设计》评审专家组意见书
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